

Por Hacer (Backlog)	En Progreso	Pruebas Unitarias	Hecho (Done)
HU-001 Registro Diseñar estructura y estilos de interfaz tiempo: 1h, persona: HU-002 login Diseñar estructura/estilos Login + Autenticación tiempo: 1h, persona: HU-006 Menu Implementar interfaz gráfica consulta de menús tiempo: 1h, persona: HU-008 Costos Interfaz carga de Costos Fijos y Variables (Admin) tiempo: 1h, persona: HU-la del dinero Componente visual de Saldo en Home Comensal tiempo: 1h, persona:	HU-002 LoginBackend Interfaz carga de Costos Fijos y Variables (Admin) tiempo: 1h, persona: HU-002 LoginBackend Lógica redirección por Tipo Usuario (Admin/User){ tiempo: 1h, persona: HU-006 MenuBackend Lógica consultar menús por fecha/hora tiempo: 1h, persona:	HU-001 regutroJava Pruebas unitarias módulo Registro tiempo: 1h, persona: HU-002 loginJava Pruebas unitarias módulo Inicio Sesión tiempo: 1h, persona: HU-001 regutroJava Pruebas unitarias módulo Consulta Menú tiempo: 1h, persona: HU-008 costosJava Pruebas unitarias cálculo/registro Costos tiempo: 1h, persona:	listo